

2015./1./1./4.

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
PONTOSÍTÁSA

Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny szennyvízelvezető rendszerének komplett kivitelezési munkálatai a FIDIC piros könyv szerinti vállalkozási szerződés alapján és a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0024 azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően.

Bogád, Romonya községek szennyvízcsatornázása

amely létrejött egyrészről a

Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás
cím: 7742 Bogád, Kossuth Lajos u. 86.
képviseli: Pfeffer József elnök
Számvevő pénztárcát neve: OTP Nyrt. számlaszáma: 11731001-15775340-00000000
nyilvántartási száma: 775344
Adószám: 15775340-2-02
elérhetőség:
Telefón: +36-72/473-457
Fax: +36-72/473-390
E-mail: pfeffer.bogad@gmail.com;

(a továbbiakban "Megrendelő"),

másrészről

címe: Wolfbau Team Kft. 7630 Kisbalkány dűlő 5.
képviseli: Farkas Zoltán ügyvezető
bankszámlaszáma: OTP Nyrt. számlaszáma: 11731001-20656500-00000000
cégjegyzékszám: 02-09-071186
adószáma: 11540445-2-02.
(a továbbiakban "Vállalkozó") között.

A felek egyezően adják elő, hogy 2014. május 6. napján szerződéses megállapodást kötöttek egymással a Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny szennyvízelvezető rendszerének komplett kivitelezési munkálatai a FIDIC piros könyv (Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás) szerinti vállalkozási szerződés alapján és a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0024 azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően, ezen belül Bogád, Romonya községek szennyvízcsatornázása megvalósítására a Bogád, Romonya, Nagykozár És Kozármisleny Szennyvízkezelésének Fejlesztése KEOP-1.2.0/B/10-2010-0024 jelű projekt keretén belül.

A felek 2015. február 4-én az ajánlatkérési dokumentáció 3. és 5. kötetében részletesen megjelölt műszaki tartalmat módosították az 1. számú szerződésmódosítás keretében. A szerződésmódosítás szöveges tartalmában feltételes módban került megfogalmazásra a módosított műszaki tartalom. A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős



Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya a szerződésmódosítást jóváhagyta, azzal, hogy a szerződés szöveges tartalma kijelentő módon kerüljön pontosításra.

A felek az 1. számú szerződésmódosítás szöveges tartalmát az alábbiak szerint pontosítják:

ELŐZMÉNY: A Bogád Petőfi utcát keresztező vízfolyáson lévő híd pillérjének alaptest mérete és mélysége nem teszi lehetővé a terv szerinti kivitelezést, ennek okán nem lehet a Kossuth Lajos utcai SZBO-1-0-0 vezeték 20. jelű aknájára kötni a Petőfi utcai vezetékszakaszt.

Az SZBO-1-8-0 vezetékszakasz az SZBO-1-6-0 vezeték 2. jelű aknájára kerül rákötésre a vízfolyással párhuzamos nyomvonalon, az SZBO-1-0-0 vezetékű 20. jelű aknája helyett. A 70. és 72. hrsz-ú ingatlanok bekötése egy új, SZBO-1-8-0-0 jelű vezetékkel kerülnek kialakításra, mely vezeték az SZBO-1-0-0 vezeték 20. jelű aknájára köt.

Felek megállapítják, hogy a fenti változtatás a szerződéses összeget és a teljesítési határidőt nem módosítja.

Felek megállapítják továbbá, hogy a fenti módosítást a kivitelező változtatási javaslata alapján a fent említett megállapodás 2. kötetének 6. fejezetének 2. pontja szerinti változtatási eljárás következménye, mely módosítást a tervező (Mérnök) javasolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatott, és amelyhez a Megrendelő is hozzájárult.

Felek egyebekben a köztük létrejött megállapodást és a megállapodás mellékleteit egyebekben módosítani nem kívánják.

Fentiek bizonyosságul a szerződő felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodás módosításának pontosítását.

MEGRENDELŐ:
Aláírta és lepecsételte:

VÁLLALKOZÓ:
Aláírta és lepecsételte:



Pfeffer József, elnök

WOLFBAU TEAM KFT
7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5.
Tel.: 72/215-290, Fax: 72/215-542
Cg. 02-09-071186

Farkas Zoltán, ügyvezető

Kelt: Bogád, 2015. augusztus 17. napja

Kelt: Bogád, 2015. augusztus 17. napja