

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny szennyvízelvezető rendszerének komplett kivitelezési munkálatai a FIDIC piros könyv szerinti vállalkozási szerződés alapján és a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0024 azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően.

Bogád, Romonya községek szennyvízcsatornázása

amely létrejött egyrészről a

Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás
cím: 7742 Bogád, Kossuth Lajos u. 86.

képviseli: Pfeffer József elnök

Számlavezető pénzügyi intézet neve: OTP Nyrt. számlaszáma: 11731001-15775340-00000000

nyilvántartási száma: 775344

Adószám: 15775340-2-02

elérhetőség:

Telefon: +36-72/473-457

Fax: +36-72/473-390

E-mail: pfeffer.bogad@gmail.com;

(a továbbiakban "Megrendelő"),

másrészről

címe: Wolfbau Team Kft. 7630 Kisbalkány dűlő 5.

képviseli: Farkas Zoltán ügyvezető

bankszámlaszáma: OTP Nyrt. számlaszáma: 11731001-20656500-00000000

céggjegyzékszám: 02-09-071186

adószáma: 11540445-2-02.

(a továbbiakban "Vállalkozó") között.

A felek egyezően adják elő, hogy 2014. május 6. napján szerződéses megállapodást kötöttek egymással a Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny szennyvízelvezető rendszerének komplett kivitelezési munkálatai a FIDIC piros könyv (Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás) szerinti vállalkozási szerződés alapján és a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0024 azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően, ezen belül Bogád, Romonya községek szennyvízcsatornázása megvalósítására a Bogád, Romonya, Nagykozár És Kozármisleny Szennyvízkezelésének Fejlesztése KEOP-1.2.0/B/10-2010-0024 jelű projekt keretén belül.

A felek a fent említett köztük létrejött szerződés 2.1. pontjában megjelölt eljárást megindító felhívás II.2.1. pontjában, valamint az ajánlatkérési dokumentáció 3. és 5. kötetében részletesen megjelölt műszaki tartalmat az alábbiak szerint kívánják módosítani:

ELŐZMÉNY: A Bogád Petőfi utcát keresztező vízfolyáson lévő híd pillérjének alaptest mérete és mélysége nem teszi lehetővé a terv szerinti kivitelezést, ennek okán nem lehet a

Kossuth Lajos utcai SZBO-1-0-0 vezeték 20. jelű aknájára kötni a Petőfi utcai vezetékszakaszt.

Az SZBO-1-8-0 vezetékszakasz az SZBO-1-6-0 vezeték 2. jelű aknájára kerülne rákötésre a vízfolyással párhuzamos nyomvonalon, az SZBO-1-0-0 vezetékű 20. jelű aknája helyett. A 70. és 72. hrsz-ú ingatlanok bekötése egy új, SZBO-1-8-0-0 jelű vezetékkel kerülnének kialakításra, mely vezeték az SZBO-1-0-0 vezeték 20. jelű aknájára köt.

Felek megállapítják, hogy a fenti változtatás a szerződéses összeget és a teljesítési határidőt nem módosítja.

Felek megállapítják továbbá, hogy a fenti módosítást a kivitelező változtatási javaslata alapján a fent említett megállapodás 2. kötetének 6. fejezetének 2. pontja szerinti változtatási eljárás következménye, mely módosítást a tervező (Mérnök) javasolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatott, és amelyhez a Megrendelő is hozzájárult.


Felek egyebekben a köztük létrejött megállapodást és a megállapodás mellékleteit egyebekben módosítani nem kívánják.


Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

Kelt: Bogád, 2015. február 04.


MEGRENDELŐ:
Aláírta és lepecsételte:

VÁLLALKOZÓ:
Aláírta és lepecsételte:


Pfeiffer József, elnök



WOLFBAU TEAM KFT
7630 Pécs, Kisbalokány úti 5.
Tel.: 72/515-290, Fax: 72/215-542
Cg. 02/09-071186


Farkas Zoltán, ügyvezető

Kelt: Bogád, 2015. február 04. napja

Kelt: Bogád, 2015. február 04. napja