

## SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny szennyvízelvezető rendszerének komplett kivitelezési munkálatai a FIDIC piros könyv szerinti vállalkozási szerződés alapján és a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0024 azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően.

Kozármisleny, Kamilla utcában új átemelő és új szennyvíz - nyomó vezeték kiépítése, csatlakozás a Pécs város gravitációs csatorna rendszerére

amely létrejött egyrészről a

Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás

cím: 7742 Bogád, Kossuth Lajos u. 86.

képviseli: Pfeiffer József elnök

Számlavezető pénzügyi intézmény neve: OTP Nyrt. számlaszáma: 11731001-15775340-00000000

nyilvántartási száma: 775344

Adószám: 15775340-2-02

elérhetőség:

Telefon: +36-72/473-457

Fax: +36-72/473-390

E-mail: pfeiffer.bogad@gmail.com;

(a továbbiakban "Megrendelő"),

másrészről

Szedibau Építőipari Kft.

címe: 7751 Szederkény, Ifjúság u. 36.

képviseli: Baksa Zsolt László - ügyvezető

bankszámlaszáma: 11731070-29909070-00000000

cégjegyzékszám: 02-09-078156

adószáma: 23595521-2-02.

(a továbbiakban "Vállalkozó") között.

A felek egyezően adják elő, hogy 2014. május 6. napján szerződéses megállapodást kötöttek egymással a Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny szennyvízelvezető rendszerének komplett kivitelezési munkálatai a FIDIC piros könyv (Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás) szerinti vállalkozási szerződés alapján és a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0024 azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően, ezen belül Kozármisleny, Kamilla utcában új átemelő és új szennyvíz - nyomó vezeték kiépítése, csatlakozás a Pécs város gravitációs csatorna rendszerére elnevezésű beruházás megvalósítására a Bogád, Romonya, Nagykozár És Kozármisleny Szennyvízkezelésének Fejlesztése KEOP-1.2.0/B/10-2010-0024 jelű projekt keretén belül.

A felek a fent említett köztük létrejött szerződés 2.1. pontjában megjelölt eljárást megindító felhívás II.2.1. pontjában, valamint az ajánlatkérési dokumentáció 3. és 5. kötetében részletesen megjelölt műszaki tartalmat az alábbiak szerint kívánják módosítani:

Előzmény: Az 1. számú változtatási javaslat tartalma szerint a szennyvíz nyomóvezeték kitérése során több előre nem látható probléma merült fel. Kozármisleny Közigazgatási területét érintő vezetékszakasz meglévő lakóépületek térburkolatát érinti. A Magyar Közút NZrt. tulajdonában lévő és üzemeltetésében lévő 57-es számú főút részűjében lett betervezve a szennyvíz nyomóvezeték, valamint az 57-es főút melletti területet érintő 1+290,9 – 1+825 km szelvények között tervezett csőszakasz megépítéséhez a Magyar Közút NZrt. nem járult hozzá.

A Vállalkozó javaslata alapján a Kozármisleny Közigazgatási területén a Margaréta utcában lévő 0+204,2 km szelvénytől az Üszögi vízfolyás keresztezéséig tartó szakaszon, a tervezett vezetékszakasz nyomvonalát 5,7 m-rel a Margaréta utcai útburkolat felé szükséges áthelyezni. Az Üszögi vízfolyás keresztezésétől az 0+510,2 km szelvényig terjedő vezetékszakaszt a Magyar Közút NZrt. tulajdonában lévő területről a Kozármisleny tulajdonában lévő 2935/13 hrsz-ú ingatlanra szükséges áthelyezni. Valamint az 57-es főút melletti területről az 1+270 – 1+825 km szelvények közötti szakaszt a Magyar Közút NZrt. által 2014. július 22-én kiadott jegyzőkönyvére hivatkozva az út D-i oldalára szükséges áthelyezni.

Felek megállapítják, hogy a fenti módosított műszaki tartalmat elfogadják és a kivitelezést e szerint valósítják meg.

Felek megállapítják, hogy a fenti változtatás a szerződéses összeget és a teljesítési határidőt nem módosítja.

Felek megállapítják továbbá, hogy a fenti módosítást a kivitelező változtatási javaslata alapján a fent említett megállapodás 2. kötetének 6. fejezetének 2. pontja szerinti változtatási eljárás következménye, mely módosítást a tervező (Mérnök) javasolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatott, és amelyhez a Megrendelő is hozzájárult.


Felek egyebekben a köztük létrejött megállapodást és a megállapodás mellékleteit egyebekben módosítani nem kívánják.

Fentiek bizonyosságául a szerződő felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

Kelt: Bogád, 2015. augusztus 26.

MEGRENDELŐ:  
Aláírta és lepecsételte:

Pfeffer József, elnök



VÁLLALKOZÓ:  
Aláírta és lepecsételte:

Baksa Zsolt, ügyvezető

**Szedibau Építőipari Kft.**  
7751 Szederkény, Ifjúság u. 36.  
Adószám: 23595521-2-02  
Bsz.: 50100019-12101696-00000000

Kelt: Bogád, 2015. augusztus 26. napja

Kelt: Bogád, 2015. augusztus 26. napja